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Распоряжением Администрации
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Отчет о ходе реализации 
и оценки эффективности муниципальной программы
«Комплексное развитие транспортной инфраструктуры  Шаталовского сельского поселения  
Починковского района Смоленской области
 за 2020 год

Муниципальная программа «Комплексное развитие транспортной инфраструктуры  Шаталовского сельского поселения Починковского района Смоленской области», утверждена постановлением Администрации Шаталовского сельского поселения от  09 января 2020 года № 05

Основная цель Программы:
-Комплексное развитие транспортной инфраструктуры  Шаталовского сельского поселения Починковского района Смоленской области по всем видам транспорта.
-Развитие транспорта общего пользования, создание транспортно-пересадочных узлов.
- Развитие инфраструктуры для легкового автомобильного транспорта, включая развитие единого парковочного          пространства.
- Развитие инфраструктуры пешеходного и велосипедного передвижения.
- Организации дорожного движения, повышение безопасности дорожного движения, снижение перегруженности дорог и/или их участков.
- Развитие сети автомобильных дорог общего пользования местного значения.



Основные задачи Программы:

- Развитие современной и эффективной транспортной  инфраструктуры, обеспечивающей ускорение пассажирооборота, товародвижения и снижение транспортных издержек в экономике.
- Обеспечение условия для управления транспортным спросом, повышение доступности услуг транспортного комплекса для населения.
- Развитие транспортной инфраструктуры, сбалансированное с градостроительной деятельностью, предоставление качественных услуг населению, повышение обеспеченности населения объектами транспортной инфраструктуры, увеличение количества стоянок для автотранспорта, создание условий для парковок автомобилей в установленных местах, освобождение придомовых территорий, пешеходных зон от автомобилей.
- Обеспечение условия для пешеходного и велосипедного передвижения населения, повышение безопасности дорожного движения.
Безопасность, качество и эффективность транспортного обслуживания населения, а также субъектов экономической деятельности, создание приоритетных условий для обеспечения безопасности жизни и здоровья участников дорожного движения по отношению к экономическим результатам хозяйственной деятельности, повышение комплексной безопасности и устойчивости транспортной системы.
- Развитие транспортной инфраструктуры в соответствии с потребностями населения в передвижении, субъектов экономической деятельности, развитие в соответствии с транспортным спросом,  сбалансированное с градостроительной деятельностью, повышение качества содержания транспортной инфраструктуры, снижение уровня износа объектов транспортной инфраструктуры.

Оценка социально-экономической эффективности Программы:

            Наиболее актуальными проблемами дорожного хозяйства Шаталовского сельского поселения являются:
  - отсутствие усовершенствованного покрытия на дорогах;
  - неудовлетворительное состояние дорожных покрытий дворовых территорий.
            Для обеспечения устойчивого экономического роста и повышения уровня жизни населения, снижения      аварийности на дорогах муниципального образования необходимо совершенствование технического состояния дорог и придомовой территории.
При разработке программы:
  - проведен анализ  состояния дорожной сети  на территории Шаталовского сельского поселения;
   - сформирован перечень дорог и придомовых территорий, намеченных к ремонту;
   -  определены необходимые объемы работ по улично-дорожной сети и придомовым территориям;
   -  определены сроки, объемы и источники финансирования мероприятий Программы.

Основные программные мероприятия и механизм
реализации Программы.
 Механизм реализации Программы включает в себя систему комплексных мероприятий.
Реализация Программы предусматривает целевое использование средств, в соответствии с поставленными задачами.
Планы работ по ремонту (включая капитальный ремонт) и содержанию автомобильных дорог местного значения и сооружений на них составляются ежегодно на основании фактического состояния в пределах лимитов финансирования. 
В ходе реализации Программы отдельные ее мероприятия в установленном порядке могут уточняться, а объем расходов бюджетов – корректироваться.
Основными вопросами, подлежащими контролю в процессе реализации Программы, являются:
-  эффективное и целевое использование средств бюджета;
-  соблюдение законодательства Российской Федерации при проведении торгов, заключении муниципальных контактов на выполнение работ по капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог местного значения  с подрядной организацией;
- осуществление контроля за соблюдением требований строительных норм и правил, государственных стандартов и технических регламентов;
-  гарантийными обязательствами подрядных организаций по поддержанию требуемого состояния объектов.
Финансирование программы на 2020 г предусмотрено в размере 116284,2 тыс. руб., исполнено на 01.01.2021 г.- 75 486,1 тыс. руб.
  

 





Информация о ходе реализации муниципальной программы
«Комплексного развития транспортной инфраструктуры Шаталовского сельского поселения 
 Починковского района Смоленской области

Достижение целевых показателей
	№ строки
мероприятия
	Наименование плановых мероприятий
	Финансирование мероприятий — всего и с выделением источников финансирования (тыс. рублей)
	Фактическое исполнение плановых мероприятий в отчетном периоде, примечания (%)
	

	
	
	планируемое
на текущий год
	фактическое
за отчетный период
	
	

	
	
	Всего
	Федерал.
бюджет

	из областного 
бюджета
	из местного бюджета
	Всего
	Федерал.
бюджет

	из областного 
бюджета
	из местного бюджета
	
	 

	 
	1
	2
	
	3
	4
	5
	
	6
	7
	8
	

	1.
	Расходы на проведение кадастровых работ мост через реку Свеча в д. Шаталово)
	15,310
	0,00
	0,00
	15,310
	15,310
	0,00
	 0,00
	15,310
	100
	

	2.1.
	Расходы на проведение ремонта автомобильной дороги общего пользования местного значения д. Липки от ДК до д. № 85 (560 метр.)
	599, 000
	0,00
	598, 401
	0,599
	599, 000
	0,00
	598, 401
	0,599
	

100% 
	

	2.2
	Расходы на проведение ремонта автомобильной дороги общего пользования местного значения д. Липки от клуба до   д№ 11 (320 метр.)
	      460,000
	0,00
	459,540
	0,460
	460,000
	0,00
	459,540
	0,460
	100%
	

	2.3
	Расходы на проведение ремонта автомобильной дороги общего пользования местного значения д. Зимницы от трассы на п. Хиславичи до д. № 13 (300 метр.
	200,007
	0,00
	0.00
	200,007
	200, 007
	0,00
	0,00
	200, 007
	100%
	

	2.4
	Расходы на проведение ремонта автомобильной дороги общего пользования местного значения д. Хицовка от д. № 21 до д. № 22 (200 метр.)
	216, 538
	0,00
	0,00
	216, 538
	216, 538
	0,00
	0,00
	216, 538
	100%
	

	2.5
	Расходы на проведение ремонта улично-дорожной сети Шаталовского сельского поселения д. Дмитириевка от съезда а/д Р-120 до д. №5, до д. №10  (264 метр.)
	280, 000
	0,00
	0,00
	280, 000
	280, 000
	0,00
	0,00
	280, 000
	100%
	

	2.6
	Расходы на проведение ремонта улично-дорожной сети Шаталовского сельского поселения д. Козятники от д. № 25 до д. № 30(214 метр.)
	299, 995
	0,00
	0,00
	299,995
	299, 995
	0,00
	0,00
	299, 995
	100%
	

	2.7
	Расходы на проведение ремонта улично-дорожной сети Шаталовского сельского поселения д. Даньково от д. № 79А до дома № 81(253 метр.)
	270, 526
	0,00
	0,00
	270, 526
	270, 526
	0,00
	0.00
	270,526
	100%
	

	2,8
	Расходы на выполнение работ по разработке проектной и рабочей документации на капитальный   ремонт внутрипоселковой дороги в  д.Васьково Шаталовского сельского поселения Починковского района Смоленской области
	1109,999
	0,00
	1108,889
	1,110
	1109,999
	0,00
	1108,889
	1,110
	100%
	

	2.9
	Расходы на выполнение работ по разработке проектной и рабочей документации на капитальный   ремонт внутрипоселковой дороги в  д. Васьково Шаталовского сельского поселения Починковского района Смоленской области (от дома № 7 до дома 96)
	829, 900
	0,00
	829, 070
	0,830
	829, 900
	0,00
	829, 070
	0,830
	100%
	

	2.10
	Расходы на реконструкцию автомобильной дороги «Брянск-Смоленск до границы Республики Беларусь (через Рудню, на Витебск) -Белик-Борок»-Ворошилово» на участке км  0+00-км 2+250, улицы в н.п. Ворошилово на участке км 3+080 – км 5+780 в Починковском районе Смоленской области

	110618,0
	29228,0
	81279,4
	110,6
	70027,2
	18502,9
	51454,3
	70,0
	63,31
	

	2.11
	Расходы на  ремонт улично-дорожной сети Шаталовского сельского поселения  д.  Васьково  от д. № 112 до д. № 114(190 метр.)
	183,000

	0,00
	0,00
	183,000

	183,000

	0,00
	0,00
	183,000

	100%
	

	2.12
	Расходы на профилирование автомобильных дорог  Шаталовского сельского поселения в д. Даньково
	168,050
	0,00
	0,00
	168,050
	168,050
	0,00
	0,00
	168,050
	100%
	

	2.13
	Расходы на  ремонт улично-дорожной сети Шаталовского сельского поселения  д.  Семиново  
	105,158
	0,00
	0,00
	105,158
	105,158
	0,00
	0,00
	105,158
	100%
	

	2.14
	Расходы на  ремонт   улично-дорожной сети  Шаталовского сельского поселения от д. Ворошилово до  д. Семиново
	114,479
	0,00
	0,00
	114,479
	114,479
	0,00
	0,00
	114,479
	100%
	

	2.15
	Расходы на  ремонт дорожного покрытия автомобильной дороги общего пользования местного значения  в д. Шаталово от дома № 10 до дома № 4А
	168,700
	0,00
	0,00
	168,700
	168,700
	0,00
	0,00
	168,700
	100%
	

	2.16
	Расходы на приобретение песка строительного и щебня гравийного на  ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения
	290,800
	0,00
	0,00
	290,800
	290.800
	0,00
	0,00
	290,800
	100%
	

	2.17
	Расходы на прочие работы:
очистка дорог от снега,  очистка автомобильного моста в д. Шаталово, нанесение дорожной разметки
	354,7
	0,00
	0,00
	354,7
	147,4
	0,00
	0,00
	147,4
	100%
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	












Выполнение плана мероприятий
по программе: «Комплексного развития транспортной инфраструктуры 
Шаталовского сельского поселения  Починковского района Смоленской области

	№
 
	Наименование плановых мероприятий
	Финансирование мероприятий — всего и с выделением источников финансирования (тыс. рублей)
	Фактическое исполнение плановых мероприятий в отчетном периоде, примечания

	
	
	планируемое
на текущий год
	фактическое
за отчетный период
	

	1
	2
	3
	4
	5

	 
	Муниципальная программа «Комплексного развития транспортной инфраструктуры Шаталовского сельского поселения Починковского района Смоленской 
	 116 284,2
в т.ч. МБ     2 780,9
	75 486,1             
 в т.ч. МБ    2 533,0
	64,92

	1
	Основное мероприятие «Развитие сети автомобильных дорог общего пользования местного значения»
	116284,2
	75486,1              
	64,92

	
	
	
	
	



  
Оценка результативности реализации Программы:

Эффективность реализации муниципальной программы «Комплексного развития транспортной инфраструктуры  Шаталовского сельского поселения  Починковского района Смоленской области  высокая.
[bookmark: _GoBack]За 2020 год объем финансовых вложений на содержание и ремонт автомобильных дорог на территории муниципального образования Шаталовского сельского поселения в расчете на одного жителя составил 12,13 тыс. рублей. По сравнению с 2019 годом (3,51 тыс. рублей) произошло повышение финансирования содержания и ремонта дорог в расчете на одного жителя более чем в три раза . 
Объем финансирования  в полном объеме не выполнен в связи с тем, что работы по  реконструкции  дороги дер. Семиново перенесены  на 2021 год в связи с неблагоприятными  погодными условиями.





Эффективность от реализации программы достигнута в виде:

- улучшения социальных условий жизни населения;
- приведение дорог местного значения и улично-дорожной сети в состояние, обеспечивающее внешнее благоустройство муниципального образования;
- снижение отрицательных воздействий на природную среду;
- создание устойчивого проезда по автомобильным дорогам муниципального образования Шаталовского сельского поселения.
В соответствии с целями и задачами Программы основной эффект от реализации ее мероприятий имеет, прежде всего социальную направленность, стимулирующую активизацию экономической деятельности:
- развитие и совершенствование автомобильных дорог, улучшение их технического состояния;
- обеспечение безопасности дорожного движения.
 

Исп. специалист 1 категории                                        __________________ Г.П. Филимонова

Проверил: ведущий специалист-главный бухгалтер  __________________ Н.В. Федоренкова


